Informe de Resultados Alcanzados al 29 de febrero de 2024

No.	Nombre del proyecto	Unidad de Medida (POA)	Desglose de actividades	Meta Anual	Avance Mensual	Avance semanal
1	Plataformas Tecnológicas en Operación	Sistema	**Incidencias de soporte:** Sermich 2.0, Certificados de no Inhabilitación. **Respaldos:** Exeni, Sisco, Declaranet, Certficados de No Inhabilitación **Análisis de diagnóstico:** Equipos de cómputo de la Secretaría	200	12	3
2	Plataformas Tecnológicas en Operación	Sistema	**Incidencias de soporte:** Sermich 2.0, Sisco, Certificados de No Inhabilitación **Respaldos:** Sermich 2.0, Sisco, Declaranet y Certificados de No Inhabilitación **Análisis de diagnóstico:** Equipos de cómputo de la Secretaría.	200	15	3
3	Plataformas Tecnológicas en Operación	Sistema	**Incidencias de soporte:** Sermich 2.0, Sisco. **Respaldos (1):** Declaranet, Sisco, Sermich y Exeni **Análisis de diagnóstico:** Equipos de cómputo de la Secretaría.	200	18	3

Informe de Resultados Alcanzados al 29 de febrero de 2024

4	Plataformas Tecnológicas en Operación	Sistema	**Desarrollo de nuevos Sistemas:** Plataforma de Transparencia de la SECOEM y Plataforma de Reportes Transparencia de la SECOEM **Implementación de nuevos Sistemas:** Plataforma de Transparencia de la SECOEM y Plataforma de Reportes Transparencia de la SECOEM **Incidencias de soporte**: Sermich 2.0, Sisco, Sistema de Certificados de no Inhabilitación y Declaranet. **Respaldos:** Sisco, Exeni, Declaranet y Certificados de No Inhabilitación. **Análisis de diagnóstico:** Equipos de cómputo de la Secretaría.	200	23	5

CAMV/Mdzr*
FEBRERO DE 2024