



Informe de Resultados Alcanzados al 31 de Octubre de 2023

No.	Nombre del proyecto	Unidad de Medida (POA)	Desglose de actividades	Meta Anual	Avance Mensual	Avance semanal
1	Plataformas Tecnológicas en Operación	Sistema	<p>Incidencias de soporte: Exeni y Sermich 2.0, Certificados de no Inhabilitación.</p> <p>Respaldos: Exeni, Sisco, Declaranet</p> <p>Capacitaciones: Sermich 2.0</p> <p>Análisis de diagnóstico: Equipos de cómputo de la Secretaría</p>	200	172	8
2	Plataformas Tecnológicas en Operación	Sistema	<p>Incidencias de soporte: Sermich 2.0, Sisco, Certificados de No Inhabilitación</p> <p>Respaldos: Sermich 2.0, Sisco, Declaranet y Certificados de No Inhabilitación</p> <p>Análisis de diagnóstico: Equipos de cómputo de la Secretaría.</p>	200	178	6
3	Plataformas Tecnológicas en Operación	Sistema	<p>Incidencias de soporte: Sermich 2.0, Sisco y Declaranet.</p> <p>Respaldos: Declaranet, Sisco, Sermich y Exeni</p> <p>Capacitaciones: Sermich 2.0</p> <p>Análisis de diagnóstico: Equipos de cómputo de la Secretaría.</p>	200	186	8



Informe de Resultados Alcanzados al 31 de Octubre de 2023

4	Plataformas Tecnológicas en Operación	Sistema	<p>Incidencias de soporte: Sermich 2.0, Sisco, Sistema de Certificados de no Inhabilitación y Declaranet.</p> <p>Respaldos: Sisco, Exeni, Declaranet y Certificados de No Inhabilitación.</p> <p>Análisis de diagnóstico: Equipos de cómputo de la Secretaría.</p>	200	192	6
---	---------------------------------------	---------	---	-----	-----	---