



Informe de Resultados Alcanzados al 31 de mayo de 2024

No.	Nombre del proyecto	Unidad de Medida (POA)	Desglose de actividades	Meta Anual	Avance Mensual	Avance semanal
1	Plataformas Tecnológicas en Operación	Sistema	Incidentes de soporte: Sermich 2.0, Certificados de no Inhabilitación. Respaldos: Exeni, Sisco, Declaranet, Certificados de No Inhabilitación Análisis de diagnóstico: Equipos de cómputo de la Secretaría.	200	74	4
2	Plataformas Tecnológicas en Operación	Sistema	Incidentes de soporte: Sermich 2.0, Sisco, Certificados de No Inhabilitación Respaldos: Sermich 2.0, Sisco, Declaranet y Certificados de No Inhabilitación. Capacitación: Sermich 2.0 a SATMICH	200	79	5
3	Plataformas Tecnológicas en Operación	Sistema	Incidentes de soporte: Sermich 2.0, Sisco. Respaldos (1): Declaranet, Sisco, Sermich y Exeni. Capacitación: Sermich 2.0 a SATMICH	200	85	6



Informe de Resultados Alcanzados al 31 de mayo de 2024

4	Plataformas Tecnológicas en Operación	Sistema	<p>Desarrollo de nuevos Sistemas: Plataforma de Recursos Humanos SAP SECOEM</p> <p>Implementación de nuevos Sistemas: Plataforma de Recursos Humanos y Plataforma de Reportes Transparencia de la SECOEM</p> <p>Incidencias de soporte: Sermich 2.0, Sisco, Sistema de Certificados de no Inhabilitación y Declaranet.</p> <p>Respaldos: Sisco, Exeni, Declaranet y Certificados de No Inhabilitación.</p>	200	90	5
---	---------------------------------------	---------	--	-----	----	---