

Informe de Resultados Alcanzados al 31 de Marzo de 2025

No.	Nombre del proyecto	Unidad de Medida (POA)	Desglose de actividades	Meta Anual	Avance Mensual	Avance semanal
1	Plataformas Tecnológicas en Operación	Sistema	Incidencias de soporte: Sermich 2.0, Certificados de no Inhabilitación. Respaldos: Exeni, Sisco, Declaranet, Certificados de No Inhabilitación. Análisis de diagnóstico: Equipos de cómputo de la Secretaría.	200	026	7
2	Plataformas Tecnológicas en Operación	Sistema	Incidencias de soporte: Sermich 2.0, Sisco, Certificados de No Inhabilitación Respaldos: Sermich 2.0, Sisco, Declaranet y Certificados de No Inhabilitación. Análisis de diagnóstico: Equipos de cómputo de la Secretaría	200	032	6
3	Plataformas Tecnológicas en Operación	Sistema	Incidencias de soporte: Sermich 2.0, Sisco. Respaldos: Declaranet, Sisco, Sermich y Exeni. Capacitación: Sistema SERMICH 2.0 para el IMAIP	200	040	8
4	Plataformas Tecnológicas en Operación	Sistema	Incidencias de soporte: Sermich 2.0, Sistema de Certificados de no Inhabilitación. Respaldos: Sisco, Exeni, Declaranet y Certificados de No Inhabilitación. Análisis de diagnóstico: Equipos de cómputo de la Secretaría.	200	047	7