

## Informe de Resultados Alcanzados al 30 de junio de 2025

No.	Nombre del proyecto	Unidad de Medida (POA)	Desglose de actividades	Meta Anual	Avance Mensual	Avance semanal
1	Plataformas Tecnológicas en Operación	Sistema	<b>Incidentes de soporte:</b> Sermich 2.0, Certificados de no Inhabilitación. <b>Respaldos:</b> Exeni, Sisco, Declaranet, Certificados de No Inhabilitación. <b>Análisis de diagnóstico:</b> Equipo de cómputo de la Secretaría.	200	104	5
2	Plataformas Tecnológicas en Operación	Sistema	<b>Incidentes de soporte:</b> Sermich 2.0, Sisco, Certificados de No Inhabilitación <b>Respaldos:</b> Sermich 2.0, Sisco, Declaranet y Certificados de No Inhabilitación. <b>Análisis de diagnóstico:</b> Equipo de cómputo de la Secretaría. <b>Capacitación:</b> PNT.	200	110	6
3	Plataformas Tecnológicas en Operación	Sistema	<b>Incidentes de soporte:</b> Sermich 2.0, Sisco. <b>Respaldos:</b> Declaranet, Sisco, Sermich y Exeni.	200	115	5
4	Plataformas Tecnológicas en Operación	Sistema	<b>Incidentes de soporte:</b> Sermich 2.0, Sistema de Certificados de no Inhabilitación. <b>Respaldos:</b> Sisco, Exeni, Declaranet y Certificados de No Inhabilitación. <b>Análisis de diagnóstico:</b> Equipos de cómputo de la Secretaría.	200	119	4