



Informe de Resultados Alcanzados al 31 de octubre de 2025

No.	Nombre del proyecto	Unidad de Medida (POA)	Desglose de actividades	Meta Anual	Avance Mensual	Avance semanal
1	Plataformas Tecnológicas en Operación	Sistema	Incidencias de soporte: Sermich 2.0, Certificados de no Inhabilitación. Respaldos: Exeni, Sisco, Declaranet, Certificados de No Inhabilitación. Análisis de diagnóstico: Equipo de cómputo de la Secretaría.	200	198	5
2	Plataformas Tecnológicas en Operación	Sistema	Incidencias de soporte: Sermich 2.0, Sisco, Certificados de No Inhabilitación Respaldos: Sermich 2.0, Sisco, Declaranet y Certificados de No Inhabilitación. Análisis de diagnóstico: Equipo de cómputo de la Secretaría. Capacitación: Capacitación SERMICH 2.0 a la Secrretaría de finanzas y Administración de Michoacán. (Modificaciones y Mejoras a los Modulos).	200	204	6
3	Plataformas Tecnológicas en Operación	Sistema	Incidencias de soporte: Sermich 2.0, Sisco. Respaldos: Declaranet, Sisco, Sermich y Exeni. Capacitación: al personal de Estructura y operativo de la Dirección de Informática “Bases Tecnológicas para el servicio Público” d ela Escuela Pública del Código.	200	208	4
4	Plataformas Tecnológicas en Operación	Sistema	Incidencias de soporte: Sermich 2.0, Sistema de Certificados de no Inhabilitación. Respaldos: Sisco, Exeni, Declaranet y Certificados de No Inhabilitación. Análisis de diagnóstico: Equipos de cómputo de la Secretaría.	200	215	7