



## Informe de Resultados Alcanzados al 28 de Febrero de 2026

No.	Nombre del proyecto	Unidad de Medida (POA)	Desglose de actividades	Meta Anual	Avance Mensual	Avance semanal
1	Plataformas Tecnológicas en Operación	Sistema	<b>Incidentes de soporte:</b> Sermich 2.0, Certificados de no Inhabilitación. <b>Respaldos:</b> Exeni, Sisco, Declaranet, Certificados de No Inhabilitación. <b>Análisis de diagnóstico:</b> Equipos de cómputo de la Secretaría.	200	013	3
2	Plataformas Tecnológicas en Operación	Sistema	<b>Incidentes de soporte:</b> Sermich 2.0, Sisco, Certificados de No Inhabilitación <b>Respaldos:</b> Sermich 2.0, Sisco, Declaranet y Certificados de No Inhabilitación.	200	015	2
3	Plataformas Tecnológicas en Operación	Sistema	<b>Incidentes de soporte:</b> Sermich 2.0, Sisco. <b>Respaldos:</b> Declaranet, Sisco, Sermich y Exeni. <b>Análisis de diagnóstico:</b> Equipos de cómputo de la Secretaría. <b>Capacitación:</b> Diagnóstico de Archivo	200	018	3



### Informe de Resultados Alcanzados al 28 de Febrero de 2026

4	Plataformas Tecnológicas en Operación	Sistema	<p><b>Incidencias de soporte:</b> Sermich 2.0, Sistema de Certificados de no Inhabilitación.</p> <p><b>Respaldos:</b> Sisco, Exeni, Declaranet y Certificados de No Inhabilitación.</p> <p><b>Análisis de diagnóstico:</b> Equipos de cómputo de la Secretaría.</p>	200	020	2
---	---------------------------------------	---------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	-----	---