



Informe de Resultados Alcanzados al 31 de Mayo de 2026

No.	Nombre del proyecto	Unidad de Medida (POA)	Desglose de actividades	Meta Anual	Avance Mensual	Avance semanal
1	Plataformas Tecnológicas en Operación	Sistema	<p>Incidencias de soporte: Sermich 2.0, Certificados de no Inhabilitación.</p> <p>Respaldos: Exeni, Sisco, Declaranet, Certificados de No Inhabilitación.</p> <p>Análisis de diagnóstico: Equipos de cómputo de la Secretaría.</p>	200	75	6
2	Plataformas Tecnológicas en Operación	Sistema	<p>Incidencias de soporte: Sermich 2.0, Sisco, Certificados de No Inhabilitación</p> <p>Respaldos: Sermich 2.0, Sisco, Declaranet y Certificados de No Inhabilitación.</p> <p>Análisis de diagnóstico: Equipos de cómputo de la Secretaría.</p> <p>Capacitación: Declaranet a persona de SECOEM.</p>	200	83	8
3	Plataformas Tecnológicas en Operación	Sistema	<p>Incidencias de soporte: Sermich 2.0, Sisco.</p> <p>Respaldos: Declaranet, Sisco, Sermich y Exeni.</p> <p>Análisis de diagnóstico: Equipos de cómputo de la Secretaría</p>	200	88	5



Informe de Resultados Alcanzados al 31 de Mayo de 2026

4	Plataformas Tecnológicas en Operación	Sistema	<p>Incidencias de soporte: Sermich 2.0, Sistema de Certificados de no Inhabilitación.</p> <p>Respaldos: Sisco, Exeni, Declaranet y Certificados de No Inhabilitación.</p> <p>Análisis de diagnóstico: Equipos de cómputo de la Secretaría.</p>	200	94	6
---	---------------------------------------	---------	---	-----	----	---

Mayo 2026.

YNH/Mdzt*