



Informe de Resultados Alcanzados al 30 de Junio de 2026

No.	Nombre del proyecto	Unidad de Medida (POA)	Desglose de actividades	Meta Anual	Avance Mensual	Avance semanal
1	Plataformas Tecnológicas en Operación	Sistema	Incidencias de soporte: Sermich 2.0, Certificados de no Inhabilitación. Respaldos: Exeni, Sisco, Declaranet, Certificados de No Inhabilitación. Análisis de diagnóstico: Equipos de cómputo de la Secretaría.	200	98	4
2	Plataformas Tecnológicas en Operación	Sistema	Incidencias de soporte: Sermich 2.0, Sisco, Certificados de No Inhabilitación Respaldos: Sermich 2.0, Sisco, Declaranet y Certificados de No Inhabilitación. Análisis de diagnóstico: Equipos de cómputo de la Secretaría. Capacitación: SERMICH a personal de otras dependencias.	200	104	6



Informe de Resultados Alcanzados al 30 de Junio de 2026

3	Plataformas Tecnológicas en Operación	Sistema	Incidencias de soporte: Sermich 2.0, Sisco. Respaldos: Declaranet, Sisco, Sermich y Exeni. Análisis de diagnóstico: Equipos de cómputo de la Secretaría	200	109	5
4	Plataformas Tecnológicas en Operación	Sistema	Incidencias de soporte: Sermich 2.0, Sistema de Certificados de no Inhabilitación. Respaldos: Sisco, Exeni, Declaranet y Certificados de No Inhabilitación. Análisis de diagnóstico: Equipos de cómputo de la Secretaría.	200	114	5